Plano do Projeto

Entregas do projeto

#	Entrega	de	até	Cronograma																																			
				ANO: 2021												ANO: 2022												ANO: 2023											
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Retomar o projeto inicial do site “Cursos do IMECC”, fazendo um diagnóstico do que já está feito e verificar o que precisa ser melhorado/criado.	01/01/21	30/06/21	x	x	x	x	x	x																														
2	Criar uma plataforma para compartilhamento de materiais produzidos por docentes e alunos que possam auxiliar alunos ingressantes nas dificuldades das disciplinas iniciais (ação contínua)	01/01/21	30/06/21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Preparação de um site para concentrar os materiais produzidos durante o ensino remoto, e relatos de boas experiências.	01/01/21	30/06/21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
4	Organização de palestras com especialistas em metodologias ativas de ensino de aprendizagem, sendo pelo menos uma por semestre (ação contínua), bem como palestras com professores da Unicamp que tenham se destacado na realização de tais atividades.	01/01/21	31/12/23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* incluir data de início e fim para cada entrega